



Livable De Migration Vers Windows 11

LIVRABLE DE PROJET

MIGRATION VERS WINDOWS 11 EN ENTREPRISE

Auteur : Lasana Diarra

Année : 2024-2025

Entreprise : CGI

1. Contexte et objectifs du projet

Dans le cadre des activités professionnelles en entreprise, une migration du système d'exploitation **Windows 10 vers Windows 11** a été réalisée afin d'améliorer la sécurité, la performance et la compatibilité avec les nouvelles technologies.

Les objectifs principaux de cette migration étaient :

- Moderniser le parc informatique
- Renforcer la sécurité des postes de travail
- Garantir la compatibilité avec les logiciels métiers
- Améliorer l'expérience utilisateur

2. Périmètre du projet

La migration a concerné :

- Des postes utilisateurs fixes et portables
- Un environnement professionnel en production
- Des utilisateurs finaux de différents services

Le projet n'incluait pas la migration des serveurs mais uniquement les **postes clients**.

3. Prérequis techniques

Avant la migration, une analyse de compatibilité matérielle et logicielle a été effectuée.

3.1 Prérequis matériels

- Processeur compatible Windows 11
- TPM 2.0 activé
- Secure Boot activé
- Minimum 8 Go de RAM
- Espace disque suffisant (≥ 64 Go)

3.2 Prérequis logiciels

- Sauvegarde complète des données utilisateurs
- Mise à jour de Windows 10
- Vérification des applications métiers

4. Méthodologie de migration

La migration s'est déroulée en plusieurs étapes :

4.1 Phase de préparation

- Inventaire des postes
- Vérification de la compatibilité via l'outil PC Health Check
- Sauvegarde des données utilisateurs
- Information et sensibilisation des utilisateurs

4.2 Phase de migration

La migration a été réalisée de deux manières selon les postes :

- Mise à niveau directe depuis Windows Update
- Installation propre via une clé USB bootable

Les étapes principales étaient :

1. Lancement de l'installation de Windows 11
2. Conservation des fichiers et applications
3. Installation et redémarrage du système

4.3 Phase post-migration

- Vérification du bon fonctionnement du système
- Tests des applications professionnelles
- Configuration des paramètres de sécurité
- Mise à jour des pilotes

5. Difficultés rencontrées et solutions

Difficultés

Solutions apportées

Incompatibilité matérielle Remplacement ou exclusion des postes concernés

TPM désactivé Activation dans le BIOS/UEFI

Problèmes de pilotes Mise à jour depuis le site constructeur

Résistance au changement Sensibilisation et accompagnement utilisateurs

6. Résultats obtenus

À l'issue de la migration :

- Les postes migrés fonctionnent correctement sous Windows 11
- Les performances générales ont été améliorées
- La sécurité du système est renforcée
- Les utilisateurs se sont rapidement adaptés au nouvel environnement

7. Apports professionnels

Ce projet m'a permis de :

- Acquérir une expérience concrète en migration de systèmes d'exploitation
- Renforcer mes compétences en administration Windows
- Comprendre les enjeux d'un projet informatique en entreprise
- Améliorer ma capacité à résoudre des problèmes techniques

8. Conclusion

La migration vers Windows 11 a été menée avec succès grâce à une bonne préparation et une méthodologie adaptée. Ce projet a contribué à la modernisation du système informatique de l'entreprise tout en assurant la continuité des activités.



